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	Lernziele Modulprüfung Modul 249 ICT-Projektplanung und -überwachung



Als inhaltliche Grundlage dienen folgende Dokumente aus dem Unterricht:
Inhalte Lernplattform: Bereich Modul 249- ICT-Projektplanung und -überwachung
Lehrbuch Compendio:  ICT-Projektplanung und -überwachung
Lernziele 
Ich kann…
1. …. die grundlegenden Aufgaben und Teilbereiche des Projektmanagements einordnen und die Merkmale eines Projekts nennen.
2. … die wichtigsten Werkzeuge für das Projektmanagement nennen und beschreiben (Phasenplan, Projektstrukturplan, Basisplan,  Projektfortschrittsbericht). 
3. … mindestens drei aktuelle IT-Tools für das Projektmanagement aufzählen. 
4. … Rollen in einem Projekt nennen und weiss, welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen diese im Rahmen der Projektorganisation wahrnehmen
5. … mittels einer Projektorganisation die Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten in einem IT-Projekt grafisch darstellen. 
6. … wichtige externe Interessengruppen in einem vorgegebenen IT-Projekt nennen.
7. … die Bedeutung „SMART“er Projektziele für den Projekterfolg erklären und Projektziele für ein IT-Projekt selbst ableiten.
8. … fachliche, terminliche und wirtschaftliche Faktoren beschreiben, welche den Projektablauf beeinflussen und kann erläutern, wie diese bei der Ausarbeitung eines Projektplans zu berücksichtigen sind.
Fortsetzung nächste Seite… 

9. … die Planungsmethoden CPM-Netzplan und GANTT-Netzplan beschreiben und deren Vor- und Nachteile beurteilen.
10. … wichtige sequentielle, iterative und agile Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung vergleichen (Wasserfallmodell, Spiralmodell, Scrum)
11. … Arbeitspakete bilden und Kriterien bei deren Erstellung darlegen.
12. … Besonderheiten bei der externen Auftragsvergabe im Rahmen eines Projekts beachten.
13. … einschätzen, ob die Aufteilung eines Projekts in Teilprojekte sinnvoll ist und das Vorgehen bei der Einplanung von Teilprojekten in die Gesamtplanung beschreiben.
14. … wichtige Instrumente, Zeitpläne und Berichtsverfahren zur Projektüberwachung auswählen und anwenden (Projektberichte, Meilenstein-Trendanalyse, Kommunikationspläne)
15. … grundlegende Steuerungsmassnahmen bei Planabweichungen in IT-Projekten darlegen.
16. … Projektrisiken mittels einer SWOT-Analyse analysieren und Graphen zur Risikobeurteilung interpretieren (Risikotrend-, Risikoportfolio)
17. … auf Abweichung im Projektverlauf reagieren und dazu die Möglichkeiten des Änderungsmanagement in IT-Projekten abschätzen.
18. … die Merkmale eines Projektabschlussberichts nennen und sinnvolle Auswertungsmethoden für den Projektverlauf auswählen.
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